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电子商务
公共服务
体系

云南
云商
汇网
络科
技有
限公
司

1、县级公共服务中心建设 ：县级公共服务中心已经开始正式投入运营 。
2、乡镇级电子商务公共服务站建设 ：大庄镇、独田乡服务站点的选址以及门头 、电子显示屏
已经完成安装。
3、村级电子商务服务点建设 ：
（1）我县有58个村级服务站点（含30个贫困村委会）已经完成合同签订。具体情况：爱尼山
乡签订了5个村级服务站点（含3个贫困村），安龙堡乡签订了6个村级服务站点（含8个贫困
村），独田乡签订了1个村级服务站点，妥甸镇签订了10个村级服务站点（含4个贫困村），
大庄镇签订了7个村级服务站点，鄂嘉镇签订了12个村级服务站点（含9个贫困村），大麦地
镇签订了8个村级服务站点（含3个贫困村），法脿镇签订了6个村级服务站点（含4个贫困
村）。
（2）大庄镇10个、法脿镇6个、安龙堡乡6个、大麦地镇7个，鄂嘉镇12个、爱尼山乡5个共计
46个村级服务站点门头、电子显示屏已经完成安装 。
（3）已经完成大庄镇、鄂嘉镇、爱尼山乡、法脿镇共计32个服务站点的收银设备的安装工作
。

1、我县乡镇、村庄分布较广，在进行村级
服务站点选址、装修过程中路程较远，部
分路况较差，往返耽误时间较多。
2、部分村庄因年轻人外出打工 ，人口老龄
化严重，对电子商务知识了解薄弱 ，对电
脑、收银机等操作困难，因此部分村级服
务站点选点困难。
3、目前，因防控疫情的需要，我们的公共
服务中心暂停运营，村站点选址、装修、
设备安装、调试无法继续开展。

1、已选定的镇级站点按照项目要求及时开展提升改
造工作。未选定镇级站点需请求相关政府部门帮助承
办企业协同乡镇站点负责人对接交流后选择确定站点
建设方式。                       
2、完成8个乡镇电子商务服务中心 、62个（力争覆盖
全县40个贫困村委会）村级服务站点选址工作 。优先
选择在乡（镇）集镇和人员活动相对集中的地方 ，也
可利用现有的惠普金融点 、供销社网点、“万村千乡
”农家店、农村商贸中心等场所建设 。
3、完成已经完成选址的服务站点的电子门头 、显示
屏以及收银设备的安装 、调试工作。

570 420 150 5.07 204.44 5.07 194.29 10.15

物流配送
体系

1、县级农产品物流分拨中心建设 ：县级公共物流中心已选定地址 ，合同已经签订，已经针对
选定的地方进行装修、升级、改造的方案设计。
2、乡镇配送中心建设：乡镇级物流站点选点已经完成 7个站点的选址，其中乡镇级大庄镇、
大麦地镇、安龙堡乡、法脿镇共计4个物流站点门头、电子显示屏已经完成安装 。
3、村级物流服务点建设：大庄镇10个、法脿镇6个、安龙堡乡6个、大麦地镇7个、鄂嘉镇12
个、爱尼山乡5个共计46个村级物流站点门头、电子显示屏已经完成安装 。
4、目前公司已调配两辆运输车辆 。
5、本月共产生1800个物流包裹，已经完成1800个包裹的分拣信息入库，并在48h之内分拨到
相应的乡（镇）服务站点。

1、部分的贫困村委会交通路线单一 ，可选
择的物流路线较少，难以对其进行物流路
线的规划以及物流资源的整合 。                  
2、农村年轻人多外出打工 ，留守的人口老
龄化严重，对电商只是了解薄弱，物流宣
传难以发挥效果。                 3、
因防控疫情需要，全县各个乡镇进行车辆
管控，物流配送工作无法开展 。

1、完成县级农村物流配送中心建设 、装修、改造。
在双柏县建设集农产品分级 、包装、预冷、初加工和
配送物流一体的县级农村电商物流仓储配送中心 。预
计2020年3月初可投入运营。
2、完成8个乡镇农村物流配送中转站建设 。与服务站
点合并建设并与县级配送中心联网运营相互融合 ，相
互补充，共建、共享、共用。
3、完成到达公共服务中心的物流包裹的分拣信息入
库，并在48h之内分拨到相应的乡（镇）服务站点。

400 250 150 26.5 42.42 26.5 42.42

电商人才
培训体系

1、完成针对双柏县妥甸镇康和社区的电子商务基本技能普及化培训 ，参训229人（含建档立
卡贫困户228人）。
2、完成大庄镇7个村委会，参训456人（含建档立卡贫困户179人）、鄂嘉镇7个村委会，参训
423人（含建档立卡贫困户138人）的电子商务培训。
3、县级启动大会参训144人、8个乡镇参训567人（含建档立卡贫困户11人）、康和社区参训
229人、鄂嘉镇7个村委会参训423人、大庄镇7个村委会参训456人，共计参训1819人（含建档
立卡贫困户556人）。
4、完成一期针对各乡镇、村级服务站点负责人的业务技能增值培训 ，参训38人。
5、本月完成一期鄂嘉镇的电商体验式购物培训 ，培训鄂嘉镇9个村委会，培训人次49人，以
及对鄂嘉镇的9个站点的负责人和从事站点经营的家人 13人进行收银系统、货品摆放、物流包
裹到村的培训。
6、截至目前，共计参训1909人，其中含贫困户556人。

1、部分乡镇少数民族较多 ，与少数民族居
民沟通、培训较为困难。      2、部分乡
镇村委会人口老龄化严重 ，对于培训和挖
掘人才工作开展困难。                        
3、我县部分乡镇村委会分布较为分散 ，路
程较远，路况差，培训难度较大。                      
4、因防控疫情需要，减少人员流通以及聚
集，培训工作无法开展。

2019年12月至2020年3月初完成3000人（含建档立卡
户1000人）的培训目标。

120 120 43.43 43.43

农村电商
供应链体
系

1、为了更好、更有效的推广双柏县地方特色农产品 ，我们对双柏的特色农产品野生蜂蜜 、白
竹山茶叶、佛手柑、阳光玫瑰等产品进行实地调研 。收集了县域内具有代表性的特色农产品
种类13种，走访调研了多家企业，调研产品154个，调研企业产品货源储备情况 、商品销售渠
道等信息，力求为企业提供更好的发展平台 。
2、目前，已经对楚雄市、大庄镇、法脿镇、大麦地镇的多家企业进行实地走访调研 ，与双柏
白竹虎牙茶厂、双柏县法脿镇白竹山老熊窝生态茶厂 、云南宴霸食品有限公司 、双柏县三江
葡萄庄园有限公司、双柏汇丰新农业发展有限公司 、双柏县峨足枣类产销农民合作社 、双柏
柏丰葡萄种植基地、双柏邦三红糖加工销售专业合作社 、楚雄兴慧商贸有限公司、双柏县大
庄红宝石石榴种植基地 19家企业、合作社签订招商入驻协议 。
3、开通双柏县云商汇电子商务平台 ，对准备上架的特色农产品的相关资料进行收集与整理 ，
包括产品的质量、储量、销量等信息。目前，收集和拍摄了现有单品的产品图片信息共计 270
余种，制作了每一个可上架产品的主图和详情页 ，完成双柏妥甸酱油、双柏县白竹山茶叶、
大麦地邦三红糖、宴霸鸡枞油、密架山猪等40个农产品以及230余个工业品在双柏县云商汇电
子商务平台的上架工作 。

1、部分农产品存在季节性生产 ，货源储备
不充足。品牌、包装、产品口感都需要提
升改造。        2、缺乏农产品，收集到
的农产品资料较少。                    
3、因防控疫情需要，所有工作进度慢于之
前的规划进度，很多工作无法正常开展 。

1、建立农产品数据库。
2完成工业品下行，生活超市模块上架100个单品。
3、完成已经入驻的企业有货源储备的商品的信息收
集、图片处理以及完成在商城的上架工作 。

329 329 20 20

说明：请各企业于每月3日前将进度表上报我处 ，并在填写过程中注意以下事项目 ：一是分项目填写，二是所填报的数据必须真实 ，无论是中央资金还是配套资金都必须是真实产生的投入 ；三是注意数据的逻辑关系 ，项目总投资额应=中央资金+企业配套+其他资金；本月完成投资额+本月使用专项资金+本月企业投入
金额；累计完成投资=累计使用专项资金+累计使用配套资金；累计使用专项（配套）资金=本月使用专项（配套）金额+以往各月使用专项（配套）金额；四是培训人员中，要注明建档立卡贫困人口数量 。


